

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ชั้น ๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายกิตติ บัวสมุย	ประธานสภาเทศบาล	กิตติ บัวสมุย	
๒.	นายกันตภณ ทีปรัตน์กุล	รองประธานสภาเทศบาล	กันตภณ ทีปรัตน์กุล	
๓.	นายสันติ ยวนานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	สันติ ยวนานนท์	
๔.	นายพีระศิลป์ เกื้อสกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	พีระศิลป์ เกื้อสกุล	
๕.	นายพงศ์จิตร จิตต์จร	สมาชิกสภาเทศบาล	พงศ์จิตร จิตต์จร	
๖.	นายณฤทธิ สมพลเดช	สมาชิกสภาเทศบาล	นายณฤทธิ สมพลเดช	
๗.	นายวีระพงศ์ คำจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	วีระพงศ์ คำจันทร์	
๘.	นายไพรัช พรหมเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพรัช พรหมเจริญ	
๙.	นายตรีวิทย์ จงจิตต์	สมาชิกสภาเทศบาล	ตรีวิทย์ จงจิตต์	
๑๐.	นายโรจน์ศักดิ์ ฟ้าสิริพร	สมาชิกสภาเทศบาล	โรจน์ศักดิ์ ฟ้าสิริพร	
๑๑.	นายสิริชัย ฟ้าสิริพร	สมาชิกสภาเทศบาล	สิริชัย ฟ้าสิริพร	
๑๒.	นายพงศ์ธร ทองสอน	เลขานุการสภาเทศบาล	พงศ์ธร ทองสอน	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอดิศักดิ์ ฐิตวัฒน์กุล	สมาชิกสภาเทศบาล	ลา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประทีป ทวยเจริญ	นายกเทศมนตรี	ประทีป ทวยเจริญ	
๒.	นายประเสริฐ ภูศิริ	รองนายกเทศมนตรี	ประเสริฐ ภูศิริ	
๓.	นายยงยุทธ พิริยสถิต	รองนายกเทศมนตรี	ยงยุทธ พิริยสถิต	
๔.	นายชำนาญ จันทร์ชุกกลิ่น	ปลัดเทศบาล	ชำนาญ จันทร์ชุกกลิ่น	
๕.	นายวิชัย นวลนัม	รองปลัดเทศบาล	วิชัย นวลนัม	
๖.	นางสาวมนัสนันท์ ต้นเกียรติพงษ์	ผอ.กองคลัง	มนัสนันท์ ต้นเกียรติพงษ์	
๗.	นายนิลพัฒน์ ถ่ายม่วง	นักจัดการทะเบียนและบัตร	นิลพัฒน์ ถ่ายม่วง	
๘.	นายสาโรจน์ ปานมาศ	ผอ.กองช่าง	สาโรจน์ ปานมาศ	
๙.	นายธนะ ศรีแก้ว	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ธนะ ศรีแก้ว	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายพงศ์ธร ทองสอน - เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๕

- ขอเชิญ นายกิตติ บัวสมุย ประธานสภาเทศบาล นำผู้เข้าประชุมทุกท่านสวดมนต์ และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกิตติ บัวสมุย

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- สวัสดีครับ ท่านเพื่อนสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และท่านหัวหน้าส่วนทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑. ความพร้อมของเทศบาลเนื่องในวันหยุดปีใหม่ ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ความช่วยเหลือ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

ระเบียบวาระที่ ๒

นายกิตติ บัวสมุย

- เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

- สำหรับการประชุมครั้งที่แล้ว คือ การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในวันที่จันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ชั้น ๒ มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมขอเชิญครับ

นายกิตติ บัวสมุย

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

- รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง –งดออกเสียง –

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องด่วน (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

นายกิตติ บัวสมุย

- เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

- สมาชิกท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามเชิญครับ

นายพงศ์จิตร จิตต์จร

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกและข้าราชการทุกท่าน ผมขอลาถามเรื่องโครงการเตาเผาศพตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เพราะมีชาวบ้านพูดกันว่าเผาไม่ได้ และยังมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนยังไม่ทราบรายละเอียด ว่าตอนนี้ขณะนี้อยู่ในช่วงไหนยังไง ผมเลยอยากให้ช่วยชี้แจงเพื่อ ที่ประชุมได้เป็นกระบอกเสียงในการบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจ

นายกิตติ บัวสมุย

- เชิญท่านนายกเทศมนตรี

- นายประทีป ทวยเจริญ - ครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับ เรื่องเมรุเผาศพ ปราบกฏว่าผู้รับจ้างทำไม่ถูกต้องตามแบบ ทำให้กรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับไม่ได้ ถือว่าผู้รับจ้างทำผิดสัญญาเพราะไม่ทำตามแบบแปลน พอผิดสัญญาก็จ่ายเงินไม่ได้ ทีนี้ผู้รับเหมาทำเรื่องไปถึงผู้ว่า ผมก็ได้เรียนท่านไปว่ามันผิดแบบทำให้ตรวจรับไม่ได้ ไม่ถูกต้องตามแบบ งบประมาณสองล้านกว่าบาท เขาตัดไปเก้าแสนบาท ทำตามใจตัวเองไม่เอาตามแบบที่ออกให้ ทำให้ตรวจรับไม่ได้ เขาทวงมาทุกวันให้เราจ่าย แต่เราจ่ายไม่ได้ เพราะมันผิดสัญญาก่อสร้างตอนนี้รู้สึกกำลังทำเรื่องปรับ ผมอยากให้ท่าน ผอ.สาโรจน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
- นายกิตติ บัวสมุย - เชิญท่าน ผอ.สาโรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติม
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายกและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ตอนนี้ก็คือทางบริษัทยื่นหนังสือกรณีที่เราไม่เบิกเงินให้เขา แต่ว่าสัญญาตอนนี้หมดตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทีนี้เราก็ตกลงกันในเรื่องที่ว่ารอให้ค่าปรับเกิน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ถึงจะดำเนินการแจ้งเวียนทิ้งงาน แต่ที่นั่นมันเป็นความเสียหายของรัฐ ก็กำลังนั่งประชุมกันอยู่ว่าเราจะใช้การบริหารเชิงรุกกับผู้รับจ้าง ในการเร่งรัดหลังจากหมดสัญญาเมื่อวันที่ ๖ ที่ผ่านมา เขามีหนังสือมาหนึ่งฉบับจะให้เวลาเรา ๑๕ วันในการยื่นฟ้อง กรณีเราไม่เบิกเงินให้เขา ทีนี้เราต้องยื่นในหลักที่ว่าเขาไม่ทำตามแบบแปลน และรายการ ทำให้ตรวจรับงานจ้างไม่ได้ ก็ต้องมาว่ากันตามระเบียบของพัสดุต่อไป
- นายกันตภณ ทีปรัตนกุล - จ่ายไปที่งวดแล้วครับ
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - ยังครับ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
- นายกิตติ บัวสมุย - เชิญท่านตรีวิทย์
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - สรุปว่ายังไม่ยื่นฟ้อง อยู่ในกระบวนการค่าปรับของทางเทศบาลที่ต้องยื่นต่อผู้รับจ้าง
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - ตอนนี้ว่าตามระเบียบของพัสดุ พอหมดสัญญาก็จะปรับ
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - ความเห็นส่วนตัว เราไม่ควรใช้เตาเผาเด็ดขาด เพราะถ้ามีการยื่นฟ้องขึ้นมาผมเกรงว่าทางเทศบาลจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - คือให้เข้าใจกันว่าเราไม่ใช้เตาเผาตอนนี้ เพราะเหตุนี้ คือรอให้เสร็จเรื่องนี้นัก่อน
- นายกันตภณ ทีปรัตนกุล - จริงๆเรื่องเตาเผา ผมว่าน่าจะทำแผ่นป้ายไว้นิลเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเผาได้บริเวณศาลาเมรุ เป็นข้อคิดเห็นครับ
- นายประเสริฐ ภูศิริ - เรื่องเป็นปากเป็นเสียงเกี่ยวกับเมรุ พวกเราที่เป็นสมาชิกทุกคนควรจะพูดกับชาวบ้านให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- นายยงยุทธ พิริยสถิต - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกและข้าราชการทุกท่าน จริงๆผมเข้าใจ กระทั่งประเด็นเรื่องนี้ ว่าเรื่องเมรุเผาศพ มันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ในกรณีที่ญาติพี่น้องของเราที่ได้เสียชีวิต แต่ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เงื่อนไขสัญญาที่มีระยะเวลาที่กำหนด แต่บังเอิญเรื่องนี้มีข้อผิดพลาด ซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ทราบดี ในเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ทางเทศบาลนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด จะต้องมีความคืบหน้า อย่าปล่อยให้คาราคาซัง ผมในฐานะผู้บริหารก็ได้ประสานงานมาตลอด โดยถามพัสดูว่าระเบียบนี้วิธีการดำเนินการอย่างไร

- นายประทีป ทวยเจริญ - ผมอยากจะถามปลัดเทศบาลว่า เราพอมีวิธีไหนบ้างเพราะว่ามาถึงขั้นนี้แล้ว เราเป็นผู้เดือดร้อน ปลัดเทศบาลลองคิดดูว่าทำยังไงได้บ้าง
- นายกิตติ บัวสมุย - เชิญปลัดเทศบาล
- นายชำนาญ จันทร์ชุกกลิ่น - ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างที่ท่านตรีวิทย์พูดถูกที่สุดเพราะว่าเมื่อเราทำไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งเรื่องสัญญานี้ เราถอยไม่ได้เลย ต้องเดินหน้าสู้กันอย่างเดียว เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายในสัญญา เพราะเราจ้างเขาทำ แต่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการ เราจะใช้เตาเผาอก่อนก็ได้ไม่ได้ เพราะยังตรวจรับไม่ได้ ถ้าไปเผาแสดงว่าเรายอมรับ เราจะเสียเปรียบทันที
- นายกิตติ บัวสมุย - สรุปเรื่องเมรุคือเรายังไม่สามารถทำอะไรได้ เชิญท่านสันติ
- นายสันติ ยวนานนท์ - ตอนที่เราให้งบประมาณไฟฟ้าไปที่สวนสมเด็จ ตอนนี้อยู่ถึงไหนแล้วครับ
- นายยงยุทธ พิริยสถิต - รู้สึกว่าได้ผู้ประมูลเรียบร้อยแล้ว รอมาทำสัญญางบประมาณสองล้านกว่าบาท มันแยกสองส่วน ส่วนที่ครั้งก่อนที่ประชุมถามรู้สึกหกลายหรือแปดสายเสร็จหมดแล้วเรียบร้อย ใช้งานได้แล้ว ส่วนที่สองล้านกว่าได้ผู้รับจ้าง ตัดไปสี่แสนถ้าจำไม่ผิดอยู่ในขั้นตอนมาทำสัญญาจ้าง
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - ขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่ท่านบอกว่าหกสายใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ขอให้จริงจังสายสวนป่ากับโรงเรียนมะเดื่อหวานยังไม่ได้ดำเนินการ น่าจะติดเรื่องการอุทกศึกษา
- นายยงยุทธ พิริยสถิต - ก็แสดงว่ายังเหลือเส้นเดียว ที่ว่ามีปัญหาเรื่องอุทกศึกษา
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - คือผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องอุทกศึกษาหรือไม่ แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน คือไม่ยอมให้ปักเสาในที่ ของชาวบ้านโดยอ้างว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ ท่านลองไปไล่กับผู้รับเหมาดูว่ามีปัญหาอะไร พอจะช่วยแก้ไขอะไรได้บ้าง
- นายกิตติ บัวสมุย - ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยเป็นหูเป็นตา มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามอีกหรือไม่ เชิญท่านตรีวิทย์ครับ
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมมีกระทู้ถามเรื่องการก่อสร้างของท่าเทียบเรือหัวเทียน เมื่อวานท่านประธานสภาได้นำทีมเพื่อนสมาชิกลงตรวจหน้างานของท่าเทียบเรือหัวเทียนบ้านใต้ ประธานสภาและเพื่อนสมาชิกได้ช่วยดูแลผลประโยชน์ของชาวบ้าน ตามที่ท่านนายกเทศบาลได้กล่าวไว้ หากมีโครงการก่อสร้างส่วนไหน ตรงไหน ให้สมาชิกในพื้นที่ได้ร่วมกันตรวจสอบ และสังเกตการณ์ไปด้วย แต่ที่นี้มันมีข้อปัญหาเรื่องรูปแบบการก่อสร้าง ตอนที่พวกผมอนุมัติวงเงินงบประมาณเป็นการก่อสร้างในรูปแบบของเสาเข็ม แต่สมาชิกสภาเทศบาลไปดูหน้างานเมื่อวานกลับเป็นการเรียงหิน ก็ต้องการทราบข้อมูล และรายละเอียดในการดำเนินงานตรงนี้ ว่าเป็นอย่างใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ได้กระทำถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ อย่างไร การแก้ไขสัญญา การปรับลดวงเงิน ปรับลดเนื้องาน หรือว่าเนื้องานคงเดิม อันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เพียงต้องการรับทราบข้อมูลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซึ่งสภาเทศบาลจำเป็นต้องรู้ตามระเบียบพัสดุข้อ ๙๗ มาตรา ๑๖๖ ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญา ต้องแจ้งผู้มีส่วนรับผิดชอบ ผมถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ก็มีรับผิดชอบ กรุณาช่วยแจ้งรายละเอียดให้สภาเทศบาลได้ทราบ และเข้าใจ เพื่อจะไปบอกกล่าวกับชาวบ้านได้ถูกต้อง

- นายกิตติ บัวสมุย - ขอเชิญทางกองช่าง
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - คือตอนแรก โครงการนี้ปัญหาช่วงที่ว่าเราทำแบบตั้งแต่แรกก็ถือมีการเรียงหินด้านหน้า แล้วก็ทำเรื่องกันดินด้านในซึ่งปักเข็ม ๘ เมตร ที่นี้พอมาให้ผู้รับเหมาทดสอบดินเจาะสำรวจ ดินต้น ปรากฏว่าเข็ม ๘ เมตรมันไปตกที่ดินเหลว มันต้องลงไปประมาณ ๑๑-๑๒ เมตร นั่น คือปัญหาแรก ที่นี้ปัญหาที่สองจากที่ว่าเราไม่ได้ทำถนนมาเก็บหัวเข็ม กรณีที่เราถมดิน ต่างหากแล้วมันอาจจะทำให้ดินมันแผ่ออกด้านข้างได้ ช่วงนั้นก็เนื่องจากว่าเราปรับแบบ ตอนนั้น เพื่อแก้ไขแบบเราก็ไม่ได้สำรวจดินตั้งแต่แรกการออกแบบเข็มยึดถือจากการสร้าง สะพานเดิม แต่ออกไปช่วงปลายท่าเรือ ค่าชั้นดินแข็งได้เปลี่ยนไปจากการเจาะสำรวจ ทดสอบทางวิศวกรรม แต่ที่นี้เราก็กมาแก้ไขว่าถ้าเราเอาส่วนนี้ออกเราจะเปลี่ยนเป็นอะไร อย่างน้อยดินที่เราขุดมันจะได้ไม่โดนน้ำกัดเซาะออกก็เลยมาคิดปริมาณหิน และปริมาณงาน ของเข็มแล้วมาเปรียบเทียบกัน ก็เลยเปลี่ยนจากงานเข็ม และแผ่นพื้นมาเป็นเรียงหิน ข้อสรุปดังกล่าวเกิดจากการประชุมกรรมการร่วมกัน แต่ไม่ได้แจ้งให้ทางสภาเทศบาล ทราบ เราก็คิดเงินคืดงานเปรียบเทียบเท่ากัน ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นงานเรียงหินตลอดแนวแทน งานตอกเสาเข็มและวางแผ่นพื้นกันดิน
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - ขอถามอีกประเด็น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังกล่าวงบประมาณเท่าเดิมหรือไม่
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - เท่าเดิมครับ ไม่มีการตัดงบประมาณ รู้สึกว่าเราขอให้ผู้รับจ้างช่วยปริมาณหินเพิ่มเติม
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - แล้วตอนนี้ผู้รับจ้างส่งงานแล้วหรือยัง
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - ส่งแล้วครับ
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - แสดงว่าต้องตัดเนื้องานส่วนที่เป็นเข็มออก ตามที่ผมศึกษาปีโอคิวเข็มจะแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงหนึ่ง ๑๒ เมตรใช้ใหม่ครับ ส่วนอีกช่วงหนึ่ง ๘ เมตร สำหรับช่วง ๘ เมตรนั้น เมื่อวานที่ สภาไปดูหน้างานยังไม่มีก่อสร้างอะไรเลย
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - คือเข็มนี้เราตัดทั้งหมดเลย เป็นงานเรียงหินทั้งหมดเลย
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - แต่ส่วนที่เรียงหินก็ยังไม่ได้เรียงนะครับ ผมไม่แน่ใจ ขอให้ท่านช่วยดูแบบและอธิบายให้ผม หน่อยว่าข้างในมันจะก่อสร้างไปถึงไหน อย่างไร
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - คือตอนนี้ เดี่ยวผมจะชี้แจง กรณีที่เป็นเข็มกับแผ่นพื้นมันจะลึกลงไปถึงข้างใน ด้านซ้ายที่เป็น ท่าเทียบเรือประมง ที่นี้เราก็ตัดเข็ม และแผ่นพื้นทั้งหมด สมมุติว่าเป็นเงินก้อนหนึ่ง เราก้เอา เงินก้อนที่ตัดทั้งหมดไปเปลี่ยนเป็นงานหิน เราก้เอาปีโอคิวมาเทียบกันเพื่อว่าคิดปริมาณให้ มันลงตัว ก็เลยมาประชุมกัน ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาเปลี่ยนจากงานเข็มมาเป็นเรียงหินก่อน เพราะว่าด้านในเราจะมีการพัฒนากันอีก
- นายกิตติ บัวสมุย - เรื่องท่าเรือหัวเทียนจบแล้วยังครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ท่านวีระพงษ์มี อะไรเพิ่มเติมไหมครับ

- นายวีระพงศ์ คำจันทร์ - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่าน เมื่อที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดเรื่องที่ทางผมก็ยอมรับในความสามารถของท่านนายก แต่เรื่องทำห้วเทียนในความคิดส่วนตัวผม ผมว่าไม่ถูก ที่ขึ้นป้ายบอกว่าตอกเสาเข็มแต่ไม่มีเสาเข็มซักตัว อย่างเรื่องตอกเสาเข็มก็ไม่ลองไปตอกดู ถ้าเรียงหินข้างในเรือจอดไม่ได้ ที่นายกเทศมนตรีบอกว่าให้เรียงหินก็โอเคเป็นความสารถของท่านนายก แต่ว่าการจะมาปรับเปลี่ยนโดยไม่บอกกล่าวสมาชิกสภาซึ่งเป็นฝ่ายอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการ แล้วหินที่ไปถมก็เป็นหินที่เอามาจากถนนสายบ้านใต้-หาดรีน เราคุยกันแล้วกับนายกว่าเอาไปถมได้ หินก็ไม่ต้องซื้อ ผากท่านผู้บริหารไว้ด้วยครับ ในส่วนตัวผมก็ไม่มีอะไร แคคิดว่าไม่ถูกต้อง
- นายกิตติ บัวสมุย - โครงการนี้ผมจะย้อนไปถึง โครงการ ๑๗ ล้านเมื่อเดือนธันวาคมที่สภาไม่อนุมัติให้ แล้วก็มีคนพาชาวบ้านมาประท้วงว่าไม่ให้ทำ แล้วที่นี้ก็พอทำไปแล้วมันคงจะไม่ดีอย่างที่คิด ณ ตอนนี้ เพราะว่าแบบออกไปการมีเสาเข็มมันคงจะดีกว่า พวกเราสมาชิกโดนชาวบ้านมาประท้วง ที่นี้ที่ป้ายหน้างานก็เขียนว่ามีเสาเข็ม จะมีชาวบ้านมาประท้วงหรือไม่ ชาวบ้านจะพอใจไหม
- นายยงยุทธ พิริยสถิต - ผมขออนุญาต กราบเรียนท่านประธานสภา จริงๆที่เพื่อนสมาชิกตั้งข้อสังเกตในการเปลี่ยนแปลงโครงการของทำเรือห้วเทียน ก็ต่างคนต่างมีเหตุผล ด้วยรูปร่างรูปลักษณะของตัวเขื่อนจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง อย่างเพื่อนสมาชิกได้บอกว่าเรามีหน้าที่ต้องสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านให้มีความเข้าใจ เราไม่สามารถบอกคนทั้งร้อยคนได้ ผมเคยพูดทุกครั้งด้วยสำนักปลัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้มีความเข้าใจในรูปแบบของงบประมาณที่ทางเทศบาลได้ลงไปที่ทำเรือห้วเทียนก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีเสาปัก มีคอนกรีต แนวกันเขื่อนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นตัวเนื้องาน เป็นหน้าที่ของกองช่างที่จะนำเสนอแจ้งมายังงานประชาสัมพันธ์ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
- นายกิตติ บัวสมุย - ขอขอบคุณท่านรองนายก มีท่านใดมีกระทู้ถามอีกหรือไม่ ท่านสิริชัยเชิญครับ
- นายสิริชัย ฟ้าสิริพร - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกคน อยากสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือบริเวณในวงครับ ตอนนี้ไปถึงไหนยังงแล้วครับ
- นายกิตติ บัวสมุย - หหมดระยะเวลาดำเนินงานแล้วยังครับ
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิก ความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปากคลองในวงตอนนี้ งานแบ่งเป็น ๓ งวด ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำงวดแรกเสร็จแล้ว งวดที่ ๒ กับงวดที่ ๓ ก็คืองานขุดลอกคลองไปจนถึงสะพาน ในข้อที่สองคือการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน ซึ่งตอนนี้สัญญาก็ได้หมดไปแล้ว และก็ให้ทางพัสดุแจ้งค่าปรับไปแล้ว
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - เหลืออีก ๒ งวด ส่งงานงวดแรกเรียบร้อยแล้ว สัญญาตามแบบเดิมไม่เปลี่ยนนะครับ
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - แบบเดิมครับ มีแค่ขอเปลี่ยนแปลงงวดงาน
- นายกิตติ บัวสมุย - มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านกันตถนครับ

- นายกันทภณ ทีปรัตน์กุล - วันนี้ก่อนที่ผมจะมาประชุม ผมได้ไปถ่ายรูป ขณะนี้กำลังดำเนินการวางท่อ ซึ่งท่อตรงนี้เป็นข้อกังวลของผมอีก ซึ่งต่อไปตรงนั้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แล้วน้ำพวกนี้ ไม่เพียงประสงค์ทั้งนั้น เราก็จะหมดวาระแบบท่านนายกกว่า แต่ว่างานที่มันออกมาแล้วท่อตรงนั้นมันไปกักน้ำอยู่ตรงนั้น กลัวจะมีปัญหา มันคือข้อกังวล ไม่ได้โทษใครหรือว่าให้ฝ่ายใดรับผิดชอบ แต่ว่าตั้งข้อสังเกตไว้ อนาคตเราจะมีตรงไหนที่เปลี่ยนแปลงได้บ้าง เพราะตรงนั้นต่อไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวแน่นอน พอเห็นแนวท่อก็กลัวจะเป็นเหมือนปากคลองในวกตรงใกล้ๆบุษบา เราไปแล้วก็อย่าให้เพื่อนดำตามหลัง ก็ฝากกองช่างไว้ครับถ้าปรับเปลี่ยนอะไรก็ฝากเรื่องท่อไว้ด้วย
- นายสาโรจน์ ปานมาศ - กรณีท่อ เพราะว่าตอนเราทำถนน ตอนที่เราคิดคือต้องมีท่อเพื่อระบายน้ำฝนก่อน เป็นการระบายน้ำฝน เรายังไม่ได้มาเชื่อมกับท่อของสวนวัดใดๆทั้งสิ้น เราให้ระบายน้ำฝนเพื่อไม่ให้มันเกิดการกัดเซาะบริเวณริมตลิ่ง แต่การวางท่อชุดนี้ในอนาคตโยธาเรายึดหลักของโยธา เขาจะต้องใช้ท่อชุดนี้ในอนาคต หมายถึงว่าระบบบำบัดน้ำเสียมันอยู่บริเวณเรือหลวง ในถังแคบๆฝังไว้ใต้ดินเพื่อบำบัดน้ำจากโรงแรมบุษบา แต่ตอนนี้เราจะใช้ในอนาคต แต่วันนี้ยังไม่เชื่อม ใช้ระบายน้ำฝนอย่างเดียวครับ
- นายกิตติ บัวสมุย - เข้าใจนะครับเพื่อนสมาชิกทุกคน มีสมาชิกสภาท่านใดจะกระทุ้งถามอีหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าระเบียบวาระต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕**
- นายกิตติ บัวสมุย - เรื่องอื่นๆ
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - เชิญท่านสมาชิกครับ
- นายกิตติ บัวสมุย - ครับ วาระเรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องเล่าให้ฟัง ก็ขอรบกวนเวลาของที่ประชุมซักเล็กน้อย ผมเป็นเอกชนรายหนึ่งที่มีเครื่องจักร เครื่องมือก่อสร้าง พอดีมีผู้ว่าจ้างผมไปเกลี้ยดินที่แห่งหนึ่ง ผมทำงานอยู่ตรงนั้น ๓ วัน ระหว่างที่ผมทำงาน มีชาวบ้านขับรถผ่านแล้วพูดว่าทำเองเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงถามย้าถามบ่อยๆ พอวันที่ ๓ ถึงจะรู้ว่าใต้ดินที่ผมเกลี้ยคือเก่าถ่านจากการเผาขยะร่อยกว่าคัน อันนี้คือเรื่องบังเอิญที่ผมไปเจอมา ไม่ได้จะโทษท่านผู้บริหาร แต่มันเป็นความมั่งง่ายของผู้รับเหมา
- นายยงยุทธ พิริยสถิต - ผมเข้าใจ คือมันต้องมีวิธีการ มีขั้นตอนในการดำเนินงาน หนึ่งค่าพีอี ใช้ค่าพีอีอะไรก็แล้วแต่ นั่นเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผมในฐานะผู้บริหาร คู่สัญญากับผู้รับจ้างเขาก็ทำตามขั้นตอน ในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านกับผมเล่าสู่กันฟังแบบเปิดเผยแบบที่แบบน้องแบบที่ท่านเห็นมาว่าไม่สมควรจะทำ แต่ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วมันคงปิดความรับผิดชอบของผู้บริหารไม่ได้
- นายตรีวิทย์ จงจิตต์ - คือผมไม่ได้โทษคณะผู้บริหาร เพราะว่ามันนอกเหนือสัญญา มันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะจัดการกับสิ่งที่เหลือยังไง อันนี้ที่ผมเน้นย้ำเมื่อกี้มันคือความมั่งง่ายของผู้รับจ้าง ไม่ใช่ความผิดท่าน
- นายธนัช ศรีแก้ว - ขออนุญาตครับ ผมขอให้ข้อมูลครับ จริงๆแล้วไม่ใช่ขี้เก๋ แต่เป็นวัสดุที่เผาไม่ได้มันคือลูกมะพร้าว แล้วที่ผู้รับเหมาบอกไว้ ถ้าช่วงนั้นผมจำไม่ผิดมีชาวบ้านมาขอไปถมที่ชาวบ้านอาจเข้าใจผิดว่าเป็นขี้เก๋ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ขี้เก๋แต่เป็นพวกลูกมะพร้าว พวกสิ่งต่างๆที่เผาไม่ได้

นายยงยุทธ พิริยสถิต

- จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร มันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟัง สิ่งที่เราทำไป จะผิดหรือถูกผมไม่วิจารณ์ตรงนั้น แต่ว่าถ้าทำสิ่งไหนที่ไปกระทบกับชาวบ้าน ผมพูดอย่างเป็นกลางว่าให้ตระหนักทำให้ดี ไม่ใช่ว่าเขามาท้วงติงอะไร

นายกิตติ บัวสมุย

- ท่านใดมีเรื่องอื่นๆไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนข้าราชการทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๙ น.

(ลงชื่อ) พงศ์ธร ทองสอน เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นายพงศ์ธร ทองสอน)

(ลงชื่อ) กิตติ บัวสมุย ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายกิตติ บัวสมุย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) กิตติ บัวสมุย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายกิตติ บัวสมุย)

(ลงชื่อ) สันติ ยวนานนท์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสันติ ยวนานนท์)

(ลงชื่อ) ณฤทธิ์ สมพลเดช คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณฤทธิ์ สมพลเดช)